

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ОТКРЫТИЕ»

г. Хабаровск

УТВЕРЖДЕНО
и введено в действие
приказом « 21 » 08 20 16 года
№ 117
Директор Л.В.Змеева



План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ НОШ «Открытие»

Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Задачи:

1. Создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально – творческого и социально – психологического потенциала личности ребенка.
3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся

№	Мероприятие	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Ответственные исполнители	Планируемый результат
И. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС ОВЗ)				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 года	Директор, зам. директора по УВР	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
1.2.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	март 2016 года – декабрь 2016 года	Директор, зам. директора по УВР	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ Наличие локальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ
1.3.	Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	май 2016 года	Зам. директора по УВР, руководители МО	Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ

1.4.	Разработка примерного положения об учебном кабинете соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	декабрь 2016 года	Зам. директора по УВР, руководитель МО	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов школы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете	Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете
1.5.	Разработка примерного положения о внеурочной деятельности в школе	ноябрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Положение о внеурочной деятельности	Функционирование школы полного дня
1.6.	Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в повестки заседаний учебно-методических объединений педагогов школы	постоянно	Зам. директора по УВР, руководитель МО	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых учебно-методических объединений и МО школы	Планирование деятельности методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ.
Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические.					
1.7.	Участие в проведении мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ	декабрь 2016 года	Директор, зам. директора по УВР	Самоанализ школы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	Информация в Главное управление по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ
1.8.	Разработка и утверждение плана по созданию условий для	сентябрь 2016 года – декабрь 2016	Зам. директора по УВР	Разработка и утверждение программы раздела (внеурочная деятельность)	Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения

	реализации ФГОС ОВЗ в школе по результатам проведения мониторинга	года	Директор, зам. директора по УВР	развития школы по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга	мониторинга школьного уровня
1.9.	Проведение совещаний с педагогическими работниками школы с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Хабаровском крае	октябрь 2016 года – август 2017 года	Директор, зам. директора по УВР	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками школы	Реализация плана совещаний с педагогическими работниками школы с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ по утвержденному плану
1.10.	Участие руководителя школы в совещаниях и семинарах по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы школы	октябрь 2016 года – август 2017 года	Директор, зам. директора по УВР	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы школы	Проведение совещаний с педагогами школы по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы
1.11.	Разработка методических рекомендаций по нормативному правовому	декабрь 2016	Зам. директора по УВР	Организация деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями	Методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению деятельности школы частично апробирующей введение ФГОС ОВЗ

	обеспечение деятельности школы частично апробирующей введение ФГОС ОВЗ			нормативному правовому обеспечению	
II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ					
2.1.	Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в школе по частичной апробации введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 – 2016 годах»	март 2016 года	Директор школы	Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в школе по частичной апробации введения ФГОС ОВЗ»	Приказ учреждения «О создании рабочей группы по частичной апробации в школе федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 – 2016 годах»
2.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий по методическому сопровождению деятельности школы по частичной апробации введения ФГОС ОВЗ на 2015 – 2016 годы	октябрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Участие в реализации плана мероприятий по методическому сопровождению деятельности школы по частичной апробации введения ФГОС ОВЗ на 2015 – 2016 годы	План мероприятий по методическому сопровождению деятельности школы по частичной апробации введения ФГОС ОВЗ на 2015 – 2016 годы
2.3.	Разработка методических	октябрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Организация деятельности школы по частичной	Методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению

	рекомендаций по нормативному правовому обеспечению деятельности школы по частичной апробации введения ФГОС ОВЗ на 2015 – 2016 годы			апробации введения ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями по нормативному правовому обеспечению	деятельности школы по частичной апробации введения ФГОС ОВЗ на 2015-2016 годы
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ					
3.1.	Разработка и утверждение графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	апрель 2016 года – декабрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация плана-графиков повышения квалификации и педагогических работников школы
3.2.	Мониторинг кадровой готовности школы к введению ФГОС ОВЗ	май 2016 года	Директор, зам. директора по УВР	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о готовности школы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ					
4.1.	Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год	август 2016 далее постоянно	Директор	Эффективное планирование расходов средств	Расходование средств осуществляется с учетом обеспечения прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
V. Информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ					
5.1.	Организация участия руководящих и педагогических работников школы в мероприятиях по	2015 – 2016 годы	Директор, зам. директора по УВР	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в школе по вопросам введения и реализации ФГОС

	вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ				ОВЗ	
5.2.	Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»	октябрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе школы	Информированность на всех уровнях о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ	
5.3.	Участие во II Всероссийской научно-практической конференции с «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы»	декабрь 2016	Директор, зам. директора по УВР	Участие в конференции	Участие в конференции руководителей и педагогических работников школы	
5.4.	Информационное сопровождение на сайте школы о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 годы	Зам. директора по УВР	Подготовка информационного материала на сайт школы о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Информирование родителей, обучающихся 1 классов текущего учебного года, по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС обучающихся с ОВЗ	